

**План-график создания новых мест дополнительного образования
в Иркутской области в 2019 – 2020 г.г.**

№	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемые результаты
1.	Разработка медиаплана информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования детей	1 октября 2019 г.	Медиаплан информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования детей
2.	Распределение мест по образовательным организациям в соответствии с утверждённым финансированием	Апрель 2020 г.	Перечень образовательных организаций с указанием создаваемых новых мест ДО по направлениям
3.	Определение образовательными организациями перечня программ для создания новых мест дополнительного образования в соответствии с утверждёнными направлениями	Октябрь 2019 г.	Перечень программ дополнительного образования детей
4.	Определение перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования детей	Апрель 2020 г.	Перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования
5.	Представление информации об объёмах средств, предусмотренных в консолидированном бюджете субъекта РФ, на финансовое обеспечение деятельности реализации дополнительных общеобразовательных программ на созданных местах дополнительного образования по направлениям расходов	30 ноября 2019 г.	Информационная справка
6.	Разработка образовательных программ на создаваемых новых местах ДО	Декабрь 2019 г.– май 2020 г.	Образовательные программы
7.	Разработка программы повышения квалификации для педагогов, реализующих ДО детей на создаваемых новых местах	Декабрь 2019 г.	Программа ДПО ПК
8.	Заключение дополнительного соглашения по реализации регионального проекта «Успех	5 февраля 2020 г.	Дополнительное соглашение

	каждого ребенка» на территории субъекта Российской Федерации в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»		
9.	Заключение финансового соглашения в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	15 февраля 2020 г.	Финансовое соглашение
10.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест дополнительного образования детей	Май - июнь 2020 г.	Извещения о проведении закупок
11.	Организация повышения квалификации педагогов, реализующих ДО детей на создаваемых новых местах	Февраль-май 2020 г.	Удостоверения о повышении квалификации
12.	Получение лицензии образовательной организации по дополнительному образованию детей	Апрель - май 2020 г.	Лицензия
13.	Модернизация / ремонт учебных помещений образовательных организаций на базе которых создаются новые места ДО	Январь – август 2020 г.г.	Презентация учебных помещений
14.	Установка и настройка оборудования и средств обучения для реализации программ дополнительного образования	25 августа 2020 г.	Презентация учебных помещений
15.	Проведение мониторинга оснащённости средствами обучения и приведения площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей	30 августа 2020 г.	Справка о результатах мониторинга оснащённости средствами обучения
16.	Завершение набора обучающихся по образовательным программам на созданных новых местах дополнительного образования	1 сентября 2020 г.	Локальные акты организаций